

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 37 «Лесная сказка» г. Юрги»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация процесса движения участников образовательных отношений и посетителей внутри и по территории ДОУ
(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:

« 01 » 04 2021 г.

Заведующий МБДОУ «ДСКВ № 37»
И.П. Хомич

Общие данные:

Заказчик: Хомич И.П., заведующий МБДОУ «ДСКВ № 37»

Процесс: Движение участников образовательных отношений и посетителей внутри и по территории ДОУ

Границы процесса: от входа (въезда) на территорию учреждения до пункта назначения

Руководитель лин-проекта Маркина В.А. старший воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 37»

Команда лин-проекта: Маркина В.А., ст.воспитатель; Невзорова Н.Н., ст.воспитатель; Тищенко Е.В., педагог-психолог; Коглина Е.Н., учитель-логопед; Баканова И.Г., воспитатель

Обоснование:

1. Ключевой риск: травмы и (или) несчастные случаи при движении в здании и по территории ДОУ.
2. Небезопасная траектория перемещения.
3. Отсутствие визуальных знаков (разметки).
4. Нерациональное использование времени.
5. Не достаточно развита у воспитанников культура (навык) хождения по лестницам.

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Исключение пересечений потоков при движении	70%	100%

Эффекты:

Проектирование безопасного пути перемещения (маршрута движения)

Исключить несчастные случаи при движении в здании и по территории ДОУ.

Разметка визуальных знаков в ДОУ

Рационально использовать рабочее время сотрудникам ДОУ.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – 01.04.2021 г.
2. Картирование текущего состояния (с 02.04.2021 г. по 06.04.2021 г.)
3. Анализ проблем и потерь (с 01.04.2021 г. по 08.04.2021 г.)
4. Составление карты целевого состояния (с 12.04.2021 г. по 19.04.2021 г.)
5. Разработка плана мероприятий (с 19.04.2021 г. по 26.04.2021 г.)
6. Защита плана мероприятий - 27.04.2021 г.
7. Внедрение улучшений (с 11.05.2021 г. по 13.09.2021 г.)
8. Мониторинг результатов (с 13.09.2021 г. по 04.10.2021 г.)
9. Закрытие лин-проекта – 06.10.2021 г.
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с 07.10.2021 г. по 08.11.2021 г.)

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 37 «Лесная сказка» г. Юрги»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация процесса «Утренний приём детей в ДОУ»
(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:

« 01 » 04 2021 г.

Заведующий МБДОУ «ДСКВ № 37»

И.П. Хомич

Общие данные:

Заказчик: Хомич И.П., заведующий МБДОУ «ДСКВ № 37»

Процесс: Утренний приём детей в ДОУ

Границы процесса: от момента входа ребенка в здание детского сада до захода в групповую комнату

Руководитель лин-проекта Маркина В.А., старший воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 37»

Команда лин-проекта: Маркина В.А., ст.воспитатель; Невзорова Н.Н., ст.воспитатель; Тищенко Е.В., педагог-психолог; Коглина Е.Н., учитель-логопед; Баканова И.Г., воспитатель

Обоснование:

1. Неэффективное распределение времени образовательного процесса.
2. Лишние передвижения участников образовательного процесса.
3. Потеря времени при раздевании детей утром родителями.
4. Психологическая нестабильность родителей при переодевании детей.
5. Дополнительная угроза распространения вирусов, особенно в эпидемический период.
6. Отвлечение педагогов от основных обязанностей данного временного периода
7. Опоздание детей на утреннюю гимнастику, завтрак, занятие.

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени при утреннем приеме детей в детский сад	15 минут на одного ребенка	5 минут на одного ребенка

Эффекты:

Равномерное распределение времени воспитателя, мл.воспитателя, родителей.

Разработка алгоритма приема детей.

Профилактика заболеваемости детей.

Исключить опоздание детей в детский сад

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – 01.04.2021 г.
2. Картирование текущего состояния (с 02.04.2021 г. по 06.04.2021 г.)
3. Анализ проблем и потерь (с 01.04.2021 г. по 08.04.2021 г.)
4. Составление карты целевого состояния (с 12.04.2021 г. по 19.04.2021 г.)
5. Разработка плана мероприятий (с 19.04.2021 г. по 26.04.2021 г.)
6. Защита плана мероприятий - 27.04.2021 г.
7. Внедрение улучшений (с 11.05.2021 г. по 13.09.2021 г.)
8. Мониторинг результатов (с 13.09.2021 г. по 04.10.2021 г.)
9. Закрытие лин-проекта – 06.10.2021 г.
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с 07.10.2021 г. по 08.11.2021 г.)