



Оптимизация процесса «Утренний приём детей в ДОУ»

МБДОУ «ДСКВ № 37 «Лесная сказка»
Юргинский ГО



КУЗБАСС
время быть первыми

Паспорт проекта

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 37 «Лесная сказка» г. Юрги»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация процесса «Утренний приём детей в ДОУ»

(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:

« 01 » 04 2021 г.

Заведующий МБДОУ «ДСКВ № 37»

И.П. Хомич

Общие данные:

Заказчик: Хомич И.П., заведующий МБДОУ «ДСКВ № 37»

Процесс: Утренний приём детей в ДОУ

Границы процесса: от момента входа ребенка в здание детского сада до захода в групповую комнату

Руководитель лин-проекта Маркина В.А. старший воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 37»

Команда лин-проекта: Маркина В.А., ст.воспитатель; Невзорова Н.Н., ст.воспитатель; Тищенко Е.В., педагог-психолог; Коглина Е.Н., учитель-логопед; Баканова И.Г., воспитатель

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени при утреннем приеме детей в детский сад	15 минут на одного ребенка	5 минут на одного ребенка

Эффекты:

Равномерное распределение времени воспитателя, мл.воспитателя, родителей.

Разработка алгоритма приема детей.

Профилактика заболеваемости детей.

Исключить опоздание детей в детский сад

Обоснование:

1. Неэффективное распределение времени образовательного процесса.
2. Лишние передвижения участников образовательного процесса.
3. Потеря времени при раздевании детей утром родителями.
4. Психологическая нестабильность родителей при переодевании детей.
5. Дополнительная угроза распространения вирусов, особенно в эпидемический период.
6. Отвлечение педагогов от основных обязанностей данного временного периода
- 7.. Опоздание детей на утреннюю гимнастику, завтрак, занятие.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – 01.04.2021 г.
2. Картирование текущего состояния (с 02.04.2021 г. по 06.04.2021 г.)
3. Анализ проблем и потерь (с 01.04.2021 г. по 08.04.2021 г.)
4. Составление карты целевого состояния (с 12.04.2021 г. по 19.04.2021 г.)
5. Разработка плана мероприятий (с 19.04.2021 г. по 26.04.2021 г.)
6. Защита плана мероприятий - 27.04.2021 г.
7. Внедрение улучшений (с 11.05.2021 г. по 13.09.2021 г.)
8. Мониторинг результатов (с 13.09.2021 г. по 04.10.2021 г.)
9. Закрытие лин-проекта – 06.10.2021 г.
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с 07.10.2021 г. по 08.11.2021 г.)

КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1	Хомич Ирина Петровна	Заведующий МБДОУ «ДСКВ № 37 «Лесная сказка»	Заказчик и куратор проекта
2	Маркина Вера Алексеевна	Старший воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 37 «Лесная сказка»	Руководитель проекта
3	Невзорова Надежда Николаевна	Старший воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 37 «Лесная сказка»	Член рабочей группы
4	Тищенко Екатерина Владимировна	Педагог-психолог МБДОУ «ДСКВ № 37 «Лесная сказка», ответственный за ведение сайта ДОУ	Член рабочей группы
5	Коглина Елена Николаевна	Учитель-логопед МБДОУ «ДСКВ № 37 «Лесная сказка»	Член рабочей группы
6	Баканова Ирина Геннадьевна	Воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 37 «Лесная сказка», профорг ДОУ	Член рабочей группы

Карта текущего состояния процесса

На 02.04.2021

Участники образовательного процесса	Затраченное время
<p><u>Дети и родители</u></p> <p>1. Вход в помещение.</p> <p>2. Родители начинают раздевать детей.</p> <p>3. Дети самостоятельно переодеваются.</p> <p>4. Складывание одежды в шкаф, отвлечение на разговоры.</p> <p><u>Родители и воспитатель</u></p> <p>1. Родители передают ребенка в группу, обращение к воспитателю.</p>	<p>15мин.</p> <p>1 мин.</p> <p>4 мин.</p> <p>5 мин</p> <p>3 мин.</p> <p>2 мин.</p>


Мониторинг прихода детей в ДОО показал: дети приходят в детский сад после 7.35. В раздевалке не комфортно, т.к. много детей и взрослых.

Пирамида проблем

- Потеря времени при раздевании детей утром родителями.
- Отвлечение педагогов от основных обязанностей данного временного периода.
- Опоздание детей на утреннюю гимнастику, завтрак, занятие.
- Лишние передвижения участников образовательного процесса.



Уровень ДОУ



Карта целевого состояния

На 19.04.2021

Участники образовательного процесса	Затраченное время
	5мин.
<u>Дети и родители</u> 1.Вход в помещение. 2.Дети самостоятельно переодеваются. 4.Складывание одежды в шкаф.	1мин 2 мин. 1мин.
Родители и воспитатель Передача ребенка воспитателю.	1 мин.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

- 1. Сокращение затраченного времени всех участников образовательного процесса при утреннем приеме детей в ДОУ**

План мероприятий по устранению проблем

Мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Разработка алгоритма утреннего приема детей в ДОУ.	28 апреля	Старший воспитатель
2. Памятка «Одевание и раздевание детей»	30 апреля	Старший воспитатель
3. Беседа «Психологическая нестабильность родителей при переодевании детей»	11 мая	Педагог-психолог
4. Консультация «Основные обязанности педагога в утренний прием детей в ДОУ»	12 мая	Старший воспитатель
5. Санитарный листок «Угроза распространения вирусов в эпидемический период»	14 мая	Ст. медсестра
6. Информация на родительском собрании «Соблюдение режима дня в ДОУ»	28 мая	Воспитатели

Достигнутые результаты

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени при утреннем приеме детей в детский сад.	15 минут на одного ребенка <u>Было:</u> 1. Не упорядоченный приход детей в ДОУ. 2. Большое скопление детей и взрослых в приемной. 3. Спешка и нервозность родителей при переодевании. 4. Лишнее перемещение потеря времени всех участников процесса. 5. Длительное время при переодевании приводит к опозданию воспитанников	5 минут на одного ребенка <u>Будет:</u> Дети приходят в детский сад постепенно, вовремя, не нарушая распорядка дня. Родители спокойны, доброжелательны. Регламентированный режим пребывания в раздевалке. Исключение опозданий. <u>Полученный результат</u> Сократилось время всех участников образовательного процесса при утреннем приеме детей в ДОУ

Результаты проекта

«Так было»

«Так стало»



Контактные данные

**Заказчик и куратор проекта:
заведующий**

МБДОУ «ДСКВ № 37 «Лесная сказка»

Хомич Ирина Петровна

Тел. (38451) 4-83-87

e-mail: mdou-37.2011@mail.ru

Руководитель проекта:

старший воспитатель

МБДОУ «ДСКВ № 37 «Лесная сказка»

Маркина Вера Алексеевна

Тел. (38451) 4-83-87