




Оптимизация процесса движения участников образовательных отношений и посетителей внутри и по территории ДОУ

МБДОУ «ДСКВ № 37 «Лесная сказка»
Юргинский ГО



Паспорт проекта

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 37 «Лесная сказка» г. Юрги»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация процесса движения участников образовательных отношений и посетителей внутри и по территории ДОУ
(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:

« 01 » 04 2021 г.

Заведующий МБДОУ «ДСКВ № 37»
И.П. Хомич

<p>Общие данные: Заказчик: Хомич И.П., заведующий МБДОУ «ДСКВ № 37» Процесс: Движение участников образовательных отношений и посетителей внутри и по территории ДОУ Границы процесса: от входа (въезда) на территорию учреждения до пункта назначения Руководитель лин-проекта: Маркина В.А. старший воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 37» Команда лин-проекта: Маркина В.А., ст.воспитатель; Невзорова Н.Н., ст.воспитатель; Тищенко Е.В., педагог-психолог; Коглина Е.Н., учитель-логопед; Баканова И.Г., воспитатель</p>			<p>Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ключевой риск: травмы и (или) несчастные случаи при движении в здании и по территории ДОУ. 2. Небезопасная траектория перемещения. 3. Отсутствие визуальных знаков (разметки). 4. Нерациональное использование времени. 5. Не достаточно развита у воспитанников культура (навык) хождения по лестницам. 								
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, ед. изм.</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Исключение пересечений потоков при движении</td> <td>70%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: Проектирование безопасного пути перемещения (маршрута движения) Исключить несчастные случаи при движения в здании и по территории ДОУ. Разметка визуальных знаков в ДОУ Рационально использовать рабочее время сотрудникам ДОУ.</p>			Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Исключение пересечений потоков при движении	70%	100%	<p>Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта лин-проекта – 01.04.2021 г. 2. Картирование текущего состояния (с 02.04.2021 г. по 06.04.2021 г.) 3. Анализ проблем и потерь (с 01.04.2021 г. по 08.04.2021 г.) 4. Составление карты целевого состояния (с 12.04.2021 г. по 19.04.2021 г.) 5. Разработка плана мероприятий (с 19.04.2021 г. по 26.04.2021 г.) 6. Защита плана мероприятий - 27.04.2021 г. 7. Внедрение улучшений (с 11.05.2021 г. по 13.09.2021 г.) 8. Мониторинг результатов (с 13.09.2021 г. по 04.10.2021 г.) 9. Закрытие лин-проекта – 06.10.2021 г. 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с 07.10.2021 г. по 08.11.2021 г.) 		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель									
Исключение пересечений потоков при движении	70%	100%									

КОМАНДА ПРОЕКТА



№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1	Хомич Ирина Петровна	Заведующий МБДОУ «ДСКВ № 37 «Лесная сказка»	Заказчик и куратор проекта
2	Маркина Вера Алексеевна	Старший воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 37 «Лесная сказка»	Руководитель проекта
3	Невзорова Надежда Николаевна	Старший воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 37 «Лесная сказка»	Член рабочей группы
4	Тищенко Екатерина Владимировна	Педагог-психолог МБДОУ «ДСКВ № 37 «Лесная сказка», ответственный за ведение сайта ДОУ	Член рабочей группы
5	Коглина Елена Николаевна	Учитель-логопед МБДОУ «ДСКВ № 37 «Лесная сказка»	Член рабочей группы
6	Баканова Ирина Геннадьевна	Воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 37 «Лесная сказка», профорг ДОУ	Член рабочей группы

Пирамида проблем

- Ключевой риск: травмы и (или) несчастные случаи при движении в здании и по территории ДОУ.
- Небезопасная траектория перемещения.
- Отсутствие визуальных знаков (разметки).
- Потеря времени.
- Отвлечение сотрудников.
- Не достаточно развита у воспитанников культура (навык) хождения по лестницам.

Уровень ДОУ



Целевые ориентиры

- Уменьшение времени у родителей (законных представителей) и посетителей при поиске нужных помещений ДОУ.
- Улучшение эмоционального психологического состояния детей и родителей (законных представителей).

План мероприятий по устранению проблем

Мероприятия	Сроки
1. Создание рабочей группы по реализации проекта.	01 апреля
2. Размещение в фойе учреждения указателей направления движения.	11 мая
3. Изготовление и размещение наклеек с обозначениями направления открывания дверей.	18 мая
4. Разработка навигационного плана-схемы.	24 мая
5. Изготовление и размещение указателей, табличек на кабинетах и помещениях.	2 августа – 23 августа



Достигнутые результаты

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
<p>Сокращение времени посетителей при навигации по территории и внутри учреждения.</p>	<p>Было: Риск несчастных случаев при движении в здании и по территории ДОУ. 3. Отсутствие визуальных знаков (разметки). 4. Потеря времени. 5. Отвлечение сотрудников.</p>	<p>Стало: Размещены визуальные указатели и таблички. Полученный результат Сократилось время посетителей при навигации по территории и внутри учреждения.</p>

Результаты проекта



Контактные данные

Заказчик и куратор проекта:

заведующий

МБДОУ «ДСКВ № 37 «Лесная сказка»

Хомич Ирина Петровна

Тел. (38451) 4-83-87

e-mail: mdou-37.2011@mail.ru

Руководитель проекта:

старший воспитатель

МБДОУ «ДСКВ № 37 «Лесная сказка»

Маркина Вера Алексеевна

Тел. (38451) 4-83-87